



**IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2014–2017 METŲ ATASKAITOS  
PATVIRTINIMO**

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. V2-319

Ignalina

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu ir atsižvelgdamas į Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. T-150 „Dėl pritarimo Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2014–2017 metų ataskaitai“,

t v i r t i n u Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2014–2017 metų ataskaitą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Vidas Kreivėnas

PATVIRTINTA  
Ignalinos rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2018 m. rugsėjo 20 d.  
įsakymu Nr. V2-319

PRITARTA  
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  
2018 m. rugsėjo 13 d.  
sprendimu Nr. T-150

**IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2014–2017 METŲ  
STEBĖSENOS ATASKAITA**

## **TURINYS**

### **I. IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

1. Erdvinė struktūra ir gyvenamųjų vietovių sistema
2. Kraštovaizdžio apsauga
3. Nekilnojamasis kultūros paveldas
4. Žemės ir miškų ūkio teritorijos ir vandenys
5. Rekreacijos ir turizmo teritorijos
6. Susisiekimo infrastruktūra
7. Inžinerinė infrastruktūra
8. Teritorijų rezervavimas

### **II. IŠVADOS**

### **III. PROGNOZĖS**

### **IV. SIŪLYMAI**

### **V. PRIEDAI**

## **ATASKAITOJE VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI**

BP – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

IRSA – Ignalinos rajono savivaldybės administracija

V – vykdoma

N – nevykdoma

VN – vykdoma iš dalies

**I. IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO  
VYKDYMAS (2014–2017 METAI)**

| Nr.:<br>skyrius /<br>punktas /<br>papunktis/<br>priemonė /<br>BP III<br>dalies<br>skyrius,<br>punktas,<br>papunktis | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laukiamų rezultatų<br>aprašymas                                         | Atsakingi vykdytojai | Įgyvendinimo<br>pradžią | Įgyvendinimo<br>pabaigą | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato<br>aprašymas                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                                                                                                           | <b>Erdvinė struktūra ir gyvenamųjų vietovių sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                      |                         |                         |          |                   |                                                             |
| <b>1.1.</b>                                                                                                         | <b>Gyvenamųjų vietovių tinklo plėtojimas ir tvarkymo reglamentavimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                      |                         |                         |          |                   |                                                             |
| <b>1.1.1.</b>                                                                                                       | <b>Administracinės ribos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                         |                         |          |                   |                                                             |
| 1.1.1.1.<br>(BP 2.3. ir<br>10.)                                                                                     | Ignalinos seniūnijos ir Ignalinos miesto seniūnijos plotai gali būti keičiami dėl Ignalinos miesto teritorinės plėtros. Miesto plėtra nebūtinai yra tik fizinė plėtra. Priemiestinės teritorijos gali būti vystomos kaip miesto aglomeracinės zonos. Būtina parengti Ignalinos miesto ir priemiestinių teritorijų bendrąjį planą | Parengtas Ignalinos miesto ir priemiestinių teritorijų bendrasis planas | IRSA                 |                         |                         | V        | 2012              | Parengtas ir patvirtintas Ignalinos miesto bendrasis planas |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |      |  |  |   |      |                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--|--|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.2<br>BP (2.3. ir<br>10.) | Dūkšto seniūnijos kaimiškųjų ir miesto teritorijų santykis gali kisti dėl Dūkšto miesto teritorinės plėtos. Miesto plėtra nebūtinai yra tik fizinė plėtra. Priemiestinės teritorijos gali būti vystomos kaip miesto aglomeracinės zonos. Būtina parengti Dūkšto miesto ir priemiestinių teritorijų bendrąjį planą | Parengtas Dūkšto miesto ir priemiestinių teritorijų bendrasis planas | IRSA |  |  | V | 2014 | Parengtas ir patvirtintas Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrasis planas |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--|--|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IŠVADOS

Patvirtinus Ignalinos bei Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendruosius planus, neliko būtinybės rengti Strigailiščio, Girminių, Bėčiūnų, Kaniūkų ir Ažukarklinės detaliųjų planų.

Parengtuose bendruosiuose planuose nustatyti priemiestinių teritorijų naudojimo reglamentai. Tai išplėtė statybos galimybes priemiestinėse teritorijose.

#### PROGNOZĖS

Naujos gyvenamosios vietovės nesikurs. Intensyvės Ignalinos ir priemiestinių kaimų aglomeracija.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

| <b>1.1.2. Gyvenamosios vietovės</b> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |    |      |                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|------|------------------------------------------------------|
| 1.1.2.1.<br>BP (2.3.)               | Koreguoti gyvenamųjų vietovių plėtojimo ir tvarkymo reglamentus | Pakoreguoti gyvenamųjų vietovių plėtojimo ir tvarkymo reglamentai – diferencijuotos gyvenamųjų vietovių plėtos zonos išskiriant teritorijas, kuriose planuojami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai | IRSA | 2018 | 2019 | N  | 2019 | Planuojama rengti BP korektūrą                       |
| 1.1.2.2.<br>(BP 10)                 | Rengti gyvenamųjų vietovių ar jų dalių detaliuosius planus      | Parengti gyvenamųjų vietovių ar jų dalių detalieji planai                                                                                                                                                     | IRSA | 2014 | 2019 | VN | 2019 | 2013 m. patvirtintas Vidiškių kaimo detalusis planas |

## IŠVADOS

1. Nėra galimybių įrengti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytose visose gyvenamųjų vietovių plėtos zonose.
2. Vidiškių kaimo detalusis planas ženkliai nepagerino statybų reglamentavimo suplanuotoje teritorijoje. Statybų reglamentavimą kaimo gyvenamosiose vietovėse patenkina rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.

## PROGNOZĖS

Urbanizuotose kaimų teritorijose naujų statybų poreikis bus menkas. Bus vykdoma pastatų rekonstrukcija, atnaujinimas ir perstatymas.

## SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

1. Koreguoti BP suplanuotas gyvenamųjų vietovių plėtos zonas išskiriant teritorijas, kuriose planuojami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai.
2. Koreguoti BP III dalies 10 skyriaus „Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui rengtini projektai ir dokumentai“ nuostatas dėl detaliųjų planų rengimo.

|                         |                                                                  |                                                                                                                                                                 |      |      |      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.</b>             | <b>Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros plėtojimas</b>       |                                                                                                                                                                 |      |      |      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2.1.</b>           | <b>Gyvenamasis fondas</b>                                        |                                                                                                                                                                 |      |      |      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.1.1.<br>(BP 2.4.2.) | Skatinti (organizuoti) daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimą | Modernizuoti daugiabučiai gyvenamieji namai                                                                                                                     | IRSA | 2014 | 2019 | V |  | Renovuoti (modernizuoti) daugiabučiai gyvenamieji namai:<br>2014 m. – 36 vnt., iš jų Ignalinoje – 33 vnt.<br>2015 m. – 21 vnt., iš jų Ignalinoje – 13 vnt.<br>2016 m. – 15 vnt., iš jų Ignalinoje – 14 vnt.<br>2017 m. – 2 vnt., iš jų Ignalinoje – 2 vnt.                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.1.2.<br>(BP 2.4.2.) | Gerinti gyvenamąją aplinką                                       | Renovuojama, plečiama ir statoma nauja susisiekimo, inžinerinė, rekreacinė bei komunalinė infrastruktūra užstatytose bei užstatomose gyvenamosiose teritorijose | IRSA | 2014 | 2019 | V |  | Didžiasalyje pastatyta nauja automobilių stovėjimo aikštelė Dumblio g., rekonstruotos 9, rekonstruotas sporto aikštynas ir pėsčiųjų takai. Vidiškėse rekonstruotos Sodų ir Melioratorių gatvės. Ignalinoje rekonstruotos Liepų, Ažušilės ir Ramybės gatvės, pastatyta Lygumų gatvė ir skersgatvis. Kazitiškyje rekonstruota Bažnyčios gatvė, Rubelninkuose rekonstruota Naujakurių gatvė. Ignalinos mieste prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengtos 5 vaikų |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | žaidimų aikštelės, 2<br>automobilių stovėjimo<br>aikštelės, rekonstruota 10<br>automobilių stovėjimo<br>aikštelių.<br>Įrengtos naujos universalios<br>sporto aikštelės: Tverečiaus<br>mstl., Navikų kaime, Dūkšto<br>ir Ignalinos miestuose |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nesuformavus žemės sklypų daugiabučiams gyvenamiesiems namams, neįmanoma pritraukti daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų lėšų gyvenamosios aplinkos tvarkymui.

#### IŠVADOS

Dėl lėšų stygiaus daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinkos atnaujinimas vyks labai lėtai.

#### PROGNOZĖS

Daugiabučių gyvenamųjų namų statybos poreikio rajone nebus.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

| 1.2.2.                  | Švietimo infrastruktūra                             |                                                                                                                              |      |      |      |   |  |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2.1.<br>(BP 2.4.3.) | Išlaikyti esamą ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą | Išlaikytas esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas                                                                       | IRSA | 2014 | 2019 | V |  | Esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas išlaikytas. Dūkšto vidurinės mokyklos tipas pakeistas į pagrindinę. Naujojo Daugėlišio vidurinė mokykla pertvarkyta į Naujojo Daugėlišio mokyklą-daugiafunkcį centrą |
| 1.2.2.2.<br>(BP 2.4.3.) | Optimizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą        | Reorganizuojamos bendrojo lavinimo įstaigos atsižvelgiant į mokinių skaičių bei įstaigų teritorinio aptarnavimo perspektyvas | IRSA | 2014 | 2019 | V |  | Panaikintas Vidiškių gimnazijos Kazitiškio skyrius. Įsteigtas Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėlišio skyrius ir Vidiškių gimnazijos Dūkšto skyrius                                                     |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Gerėja mokinių vežimo veikla, renovuojami švietimo įstaigų pastatai.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Mažėja mokinių skaičius.

#### IŠVADOS

Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė švietimo infrastruktūros plėtra.

#### PROGNOZĖS

Švietimo įstaigų rajone mažės. Bus tobulinama moksleivių vežimo sistema.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Įvertinus esamą situaciją ir vystymosi tendencijas, koreguoti BP III dalies 2.4.3 papunktį ir 2.4.3.1 ir 2.4.3.2 lenteles.

| 1.2.3.                  | Sveikatos priežiūros infrastruktūra                                                          |                                                               |      |      |      |    |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.1.<br>(BP 2.4.4.) | Išlaikyti esamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklą                                          | Išlaikytas esamas sveikatos įstaigų tinklas                   | IRSA | 2014 | 2019 | VN |  | Panaikinti Dysnos, Rimšės, Dietkauščiznos, Kazokinės, Tverečiaus ir Paringio medicinos punktai                                                                                                                                         |
| 1.2.3.2.<br>(BP 2.4.4.) | Skatinti privataus sektoriaus dalies didėjimą pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūroje | Daugėja naujų privačios pirminės sveikatos priežiūros įstaigų | IRSA | 2014 | 2019 | V  |  | Privatūs gydymo centrai Ignalinos rajone:<br>1. UAB Ignalinos sveikatos centras<br>2. UAB „Kontraversa“<br>3. A. Osnovčik IĮ<br>4. Paliesiaus fizinio krūvio terapijos klinika<br>5. B. Karkliauskienės biologinės medicinos kabinetas |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Renovuojami sveikatos priežiūros įstaigų pastatai.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Mažėja sveikatos priežiūros įstaigų skaičius.

#### IŠVADOS

Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros plėtra.

#### PROGNOZĖS

Sveikatos priežiūros ir sveikatinimo sferoje didės privataus sektoriaus dalis.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Įvertinus esamą situaciją ir vystymosi tendencijas, koreguoti BP III dalies 2.4.4 papunktį ir 2.4.4.1 lentelę.

|                                   |                                                              |                                                             |      |      |      |    |  |                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.4.</b>                     | <b>Socialinės globos ir priežiūros infrastruktūra</b>        |                                                             |      |      |      |    |  |                                                                                        |
| 1.2.4.1.<br>(BP 2.4.5.)           | Išlaikyti esamas socialines įstaigas                         | Išlaikytos esamos socialinės įstaigos                       | IRSA | 2014 | 2019 | VN |  | Išlaikytos esamos socialinės įstaigos                                                  |
| 1.2.4.2.<br>(BP lentelė 2.4.5.2.) | Steigti naujas nestacionarios socialinės priežiūros įstaigas | Įsteigta naujų nestacionarios socialinės priežiūros įstaigų | IRSA | 2014 | 2019 | V  |  | Įsteigtas Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centras |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Renovuojami socialinės globos ir priežiūros įstaigų pastatai.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### IŠVADOS

Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė socialinės globos ir priežiūros įstaigų infrastruktūros plėtra.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Įvertinus esamą situaciją ir vystymosi tendencijas, koreguoti BP III dalies 2.4.5 papunktį ir 2.4.5.1 bei 2.4.5.2 lenteles.

|                         |                                                   |                                                      |      |      |      |   |  |                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|---|--|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.5.</b>           | <b>Kultūros infrastruktūra</b>                    |                                                      |      |      |      |   |  |                                                                         |
| 1.2.5.1.<br>(BP 2.4.6.) | Išlaikyti esamą kultūrinės infrastruktūros tinklą | Išlaikytas esamas kultūrinės infrastruktūros tinklas | IRSA | 2014 | 2019 | V |  | Išlaikytas esamas kultūrinės infrastruktūros tinklas                    |
| 1.2.5.2.<br>(BP 2.4.6.) | Gerinti teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę       | Gerinama teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė         | IRSA | 2014 | 2019 | V |  | Gerėja teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, paslaugos darosi įvairesnės |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Renovuojami kultūros įstaigų pastatai, atnaujinama materialinė ir techninė bazė, gerėja kultūrinių paslaugų kokybė.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta

#### IŠVADOS

Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė kultūros infrastruktūros plėtra.

#### PROGNOZĖS

Plėsis kultūrinių paslaugų spektras.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

| 1.2.6.                  | Pramonės ir verslo teritorijos                                                                                                   |                                                                                                                                    |                  |      |      |    |      |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.6.1.<br>(BP 2.6.1.) | Tenkinant rinkos poreikius, intensyvinti esamų verslo, komercijos ir pramonės teritorijų naudojimą                               | Intensyviau eksploatuojamos esamos ir rezervuotos verslo, komercijos ir pramonės teritorijos                                       | Privatus verslas | 2014 | 2019 | VN |      | Intensyviau eksploatuojamos esamos ir rezervuotos verslo, komercijos ir pramonės teritorijos |
| 1.2.6.2.<br>(BP 2.6.1.) | Suformuoti žemės sklypą pramonei Vidiškėse                                                                                       | Suformuotas žemės sklypas pramonei Vidiškėse                                                                                       | IRSA             | 2014 | 2019 | N  | 2019 |                                                                                              |
| 1.2.6.3.<br>(BP 2.6.1.) | Modernizuoti esamą ir statyti naują susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą Ignalinos, Dūkšto ir Didžiasalio pramoninėse zonose | Modernizuojama esama ir statoma nauja susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra Ignalinos, Dūkšto ir Didžiasalio pramoninėse zonose | IRSA             | 2014 | 2019 | VN |      | Prižiūrima tik pagrindinė susisiekimo infrastruktūra                                         |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Kuriasi naujos komercinės ir gamybos įmonės esamuose žemės sklypuose, esančiuose gyvenamųjų vietovių pramoninėse teritorijose.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Esamų komercijos ir pramonės teritorijų naudojimo intensyvinimas vyksta lėtai.

#### IŠVADOS

Esamų ekstensyviai naudojamų žemės sklypų pramoninėse zonose savininkai nesudaro palankių sąlygų potencialiam naujam verslui. Esamų pramonės zonų teritorinė plėtra reikalauja didelių šalutinių investicijų. Modernizuoti esamą ir statyti naują susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą Ignalinos, Dūkšto ir Didžiasalio pramoninėse zonose reikia tik pagal rinkos poreikius.

#### PROGNOZĖS

Neintensyvi kokybinė pramoninių zonų plėtra vyks Ignalinoje ir Dūkšte. Teritorinė pramoninių zonų plėtra mažai tikėtina.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                             |                                                                                                |                                                                                                                                       |      |      |      |   |      |                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b>                   | <b>Kraštovaizdžio apsauga</b>                                                                  |                                                                                                                                       |      |      |      |   |      |                                                                                                                               |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Gamtinio karkaso formavimas ir gamtinio kraštovaizdžio apsauga</b>                          |                                                                                                                                       |      |      |      |   |      |                                                                                                                               |
| 2.1.1.<br>(BP 3.1<br>ir3.2) | Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos kriterijų įvertinimas statybos bei ūkinės veiklos projektuose | Statybos ir ūkinės veiklos projektai realizuojami atsižvelgiant į gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus         | IRSA | 2014 | 2019 | V |      | Statybos ir ūkinės veiklos projektai realizuojami atsižvelgiant į gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus |
| 2.1.2.<br>(BP 3.1<br>ir3.2) | Kraštovaizdžio formavimas ir gamtinio karkaso sprendinių įgyvendinimas                         | Pakoreguoti kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendiniai. Gamtinis karkasas neprojektuojamas intensyviai urbanizuotose teritorijose | IRSA | 2018 | 2019 | N | 2019 | Planuojama rengti BP korektūrą                                                                                                |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Esami gamtinio karkaso sprendiniai trukdo statinių statybai jau intensyviai urbanizuotose teritorijose.

#### IŠVADOS

BP gamtinio karkaso sprendiniai parengti pakankamai neįvertinus esamų urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Koreguoti BP gamtinio karkaso formavimo grafinius ir tekstinius sprendinius.

| 3.                | Nekilnojamasis kultūros paveldas                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |   |  |                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.<br>(BP 4.4.) | Organizuoti ir vykdyti informacinių kultūros paveldo objektų kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą                                         | Prižiūrimi, atnaujinami ir įrengiami nauji informaciniai kultūros paveldo objektų kelio ženklai                                                                 | IRSA, Automobilių kelių direkcija | 2014 | 2019 | V |  | Prižiūrimi, atnaujinami ir įrengiami nauji informaciniai kultūros paveldo objektų kelio ženklai                                                      |
| 3.2.<br>(BP 4.4.) | Prižiūrėti ir tvarkyti neveikiančias kapines, kurios yra kultūros paveldo objektai, memorialinius objektus, viešus sakralinius objektus | Prižiūrimos ir tvarkomos neveikiančios kapinės, kurios yra kultūros paveldo objektai, prižiūrimi ir tvarkomi memorialiniai objektai, vieši sakraliniai objektai | IRSA                              | 2014 | 2019 | V |  | Prižiūrimos ir tvarkomos 26 neveikiančios kapinės – nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, taip pat 24 memorialiniai ir vieši sakraliniai objektai |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Seniūnijos ir aktyvi visuomenės dalis prižiūri viešus nekilnojamojo kultūros paveldo objektus.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenaudojamų privačių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų (pastatų ir pastatų kompleksų) fizinė būklė nuolat blogėja.

#### IŠVADOS

Valstybė nepajėgi išsaugoti ir (arba) finansiškai paremti didelės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Norint pritraukti privačias lėšas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymui bei naudojimui, būtina, įvertinus objekto išlikimo galimybes, nustatyti ne tokius griežtus apsaugos reikalavimus.

#### PROGNOZĖS

Dauguma dvarų sodybų ir pastatų etnografiniuose kaimuose gali fiziškai sunykti arba prarasti savo vertingąsias savybes.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                     |                                                         |                                                             |                         |      |      |   |  |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---|--|---------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>           | <b>Žemės ir miškų ūkio teritorijos ir vandenys</b>      |                                                             |                         |      |      |   |  |                                                               |
| <b>4.1.</b>         | <b>Žemės ūkio teritorijos</b>                           |                                                             |                         |      |      |   |  |                                                               |
| 4.1.1.<br>(BP 5.4)  | Vykdyti sausinimo sistemų rekonstrukciją ir atnaujinimą | Atliekamas sausinimo sistemų atnaujinimas ir rekonstrukcija | IRSA                    | 2014 | 2019 | V |  | Atnaujinta 3,88 km drenažo linijų ir 28,39 km drenažo griovių |
| 4.1.2.<br>(BP 5.4.) | Parengti rajono žemėtvarkos schemą                      | Parengta rajono žemėtvarkos schema                          | IRSA                    | 2014 | 2019 | N |  |                                                               |
| 4.1.3.<br>(BP 5.4)  | Rengti žemės konsolidacijos projektus                   | Rengiami žemės konsolidacijos projektai                     | IRSA, žemės savinin-kai | 2014 | 2019 | N |  |                                                               |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Žemės savininkai tinkamai neeksploatuoja privačių melioracijos tinklų. Didėja užpelkėjančių teritorijų plotai. Žemės konsolidacija nevyksta – stambūs ūkiai formuojasi iš atskirų žemės sklypų.

#### IŠVADOS

Žemės konsolidacijai reikalingas ekonominis stimulus. Reikia koreguoti teisės aktus. Savivaldybėje nebuvo žemės konsolidacijos poreikio.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                     |                                                                                                    |                                                  |                       |      |      |   |  |                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---|--|-----------------------------------------------------------------|
| <b>4.2.</b>         | <b>Miškų ūkio teritorijos</b>                                                                      |                                                  |                       |      |      |   |  |                                                                 |
| 4.2.1.<br>(BP 5.4)  | Plėtoti miško įveisimą                                                                             | Vyksta miško įveisimo procesas                   | Žemės savininkai      | 2014 | 2019 | V |  | 2014–2017 m. suderinta 12 kaimo plėtros miško įveisimo projektų |
| 4.2.2.<br>(BP 5.4.) | Miško žemę naudoti kitiems poreikiams (šalutiniam miško išteklių naudojimui, turizmui, medžioklei) | Vyksta miško žemės naudojimas kitiems poreikiams | IRSA, smulkus verslas | 2014 | 2019 | V |  |                                                                 |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vykdomas miško įveisimas, nemažėja šalutinių miško išteklių naudojimas.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nepakankamai kontroliuojamas iškirsto miško atauginimo procesas.

#### IŠVADOS

Koreguoti Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo plano skyriaus 5.4 papunktį nebūtina.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

| <b>4.3.</b>         | <b>Vandens teritorijos</b>                                                                                   |                                                                                                                           |                        |      |      |   |  |                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.1.<br>(BP 5.4.) | Parengti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų specialųjį planą | Parengtas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų nustatymo specialusis planas | IRSA                   | 2014 | 2019 | N |  |                                                                                                                                        |
| 4.3.2.<br>(BP 5.4.) | Vandens telkinius naudoti rekreacijai                                                                        | Vandens telkiniai naudojami rekreacijai                                                                                   | IRSA, privatus verslas | 2014 | 2019 | V |  | Intensyviai plėtojamas vandens turizmas ir vandens telkinių naudojimas rekreacijai. Didėja paslaugų apimtys ir jų kokybė šioje srityje |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Intensyvėja vandens telkinių naudojimas turizmui ir rekreacijai.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### IŠVADOS

Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymo specialusis planas nėra būtinas.

#### PROGNOZĖS

Ateityje teks daug investuoti į vandenų rekreacinio potencialo išsaugojimą.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

| 5.                | Rekreacijos ir turizmo teritorijos                                                          |                                                                                                                                       |                          |      |      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.<br>(BP 6.5.) | Parengti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialųjį planą  | Parengtas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis planas                                         | IRSA                     | 2014 | 2015 | V  | 2015 | 2015 m. patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis planas                                                                                                                                                                  |
| 5.2.<br>(BP 6.5.) | Parengti teritorijų planavimo dokumentą, reikalingą Ignalinos miesto kurorto statusui gauti | Parengtas Ignalinos, Strigailiščio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas | IRSA                     | 2014 | 2016 | V  | 2016 | 2016 m. patvirtintas Ignalinos, Strigailiščio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas                                                                                                                          |
| 5.3.<br>(BP 6.5.) | Rengti rekreacinių gyvenviečių detaliuosius planus                                          | Rengiami rekreacinių gyvenviečių detalieji planai                                                                                     | IRSA                     | 2014 | 2019 | N  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.4.<br>(BP 6.5.) | Plėsti ir atnaujinti rekreacinę ir turizmo infrastruktūrą bei plėsti paslaugų spektrą       | Pastatyti nauji ir renovuojami esami rekreacinės ir turizmo infrastruktūros objektai, plečiamas paslaugų asortimentas                 | IRSA, privatus verslas   | 2014 | 2019 | VN |      | Ignalinoje įrengti lauko treniruokliai, pontoninė aikštelė renginiams ant vandens. Edukacinę veiklą vykdo „Paukščių kaimas“ Cijonuose. Palūšėje veiklą pradėjo poilsio ir konferencijų centras „Campus Viridis“. Plečiasi žygių baidarėmis organizavimo paslaugų spektras |
| 5.5.<br>(BP 6.5.) | Plėtoti vandens sportą                                                                      | Daugėja vandens sporto renginių                                                                                                       | IRSA, kitos institucijos | 2014 | 2019 | V  |      | Kiekvienais metais vyksta „Palūšės regata“, respublikinės vaikų plaukimo varžybos Ignalinos mero taurei laimėti,                                                                                                                                                          |

|                   |                          |                            |                     |      |      |   |  |                                                                                               |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------|------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                          |                            |                     |      |      |   |  | kalėdinės plaukimo mėgėjų<br>varžybos,<br>rajono įstaigų sporto<br>žaidynių plaukimo varžybos |
| 5.6.<br>(BP 6.5.) | Pastatyti golfo aikštyną | Pastatytas golfo aikštynas | Privatus<br>verslas | 2014 | 2019 | N |  |                                                                                               |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Plečiasi rekreacijos ir turizmo paslaugos.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Kadangi rekreacijos ir turizmo paslaugų plėtra kaimo gyvenamosiose vietovėse daugiausia vyksta smulkaus verslo dėka ir namų valdose, potencialūs statytojai nepatenkinti BP intensyvaus pritaikymo rekreacinio funkcinio prioriteto zonų „Ri“ reglamente nustatytais apribojimais.

#### IŠVADOS

Rengti rekreacinių gyvenviečių detaliuosius planus ekonomiškai nenaudinga. Statybų reglamentavimui pakanka Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos sprendinių. Tikslinga leisti intensyvaus pritaikymo rekreacinio funkcinio prioriteto zonose (Ri) žemės ūkio paskirties teritorijose (žemės sklypuose) keisti žemės naudojimo paskirtį mažaukščių gyvenamųjų namų statybai iki 50 procentų teritorijos (sklypo) ploto (dabar leidžiama iki 20 procentų).

#### PROGNOZĖS

Plėsis rekreacijos ir turizmo paslaugų verslas.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Koreguoti BP III dalies 6.4 ir 6.5 papunkčius koreguojant „Ri“ reglamentą bei įgyvendinimo prioritetus.

|                       |                                                                  |                                                                  |                                      |      |      |   |  |                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.</b>             | <b>Susisiekimo infrastruktūra</b>                                |                                                                  |                                      |      |      |   |  |                                                                                                                          |
| <b>6.1.</b>           | <b>Automobilių kelių infrastruktūra</b>                          |                                                                  |                                      |      |      |   |  |                                                                                                                          |
| 6.1.1.<br>(BP 7.4.1.) | Modernizuoti valstybinės reikšmės kelius                         | Modernizuojami valstybinės reikšmės keliai                       | Lietuvos automobilių kelių direkcija | 2014 | 2019 | V |  | Modernizuojami valstybinės reikšmės keliai                                                                               |
| 6.1.2.<br>(BP 7.4.1.) | Modernizuoti vietinės reikšmės kelius ir gatves                  | Modernizuojami vietinės reikšmės keliai ir gatvės                | IRSA                                 | 2014 | 2019 | V |  | Rekonstruotas kelias Ginučiai–Antalksnė (3,6 km). Rekonstruotos gatvės Ignalinoje, Bėčiūnuose, Ceikiniuose, Kančioginoje |
| 6.1.3.<br>(BP 10)     | Parengti vietinės reikšmės kelių modernizavimo galimybių studiją | Parengta vietinės reikšmės kelių modernizavimo galimybių studija | IRSA                                 | 2014 | 2019 | N |  |                                                                                                                          |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vyksta valstybinės ir vietinės reikšmės kelių bei gatvių modernizavimas ir remontas.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Vietinės reikšmės kelių bei gatvių modernizavimui ir remontui lėšų nepakanka.

#### IŠVADOS

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose suplanuotos valstybinės ir vietinės reikšmės kelių modernizavimo ir remonto priemonės skiriasi nuo realios situacijos. Praktinės naudos vietinės reikšmės kelių modernizavimo galimybių studija neturės.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Įvertinus atliktus darbus ir strateginiame plane numatytas perspektyvas, koreguoti BP III dalies 7.4.1 papunktį, 7.1.1 ir 7.1.2 lenteles ir 10 skyrių.

| 6.2.                  | Visuomeninis transportas                                           |                                                                    |                                     |      |      |   |  |                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1.<br>(BP 7.4.3.) | Optimizuoti visuomeninio transporto teikiamą paslaugą              | Optimizuota visuomeninio transporto teikiama paslauga              | IRSA, UAB Ignalinos autobusų parkas | 2014 | 2019 | V |  | Optimizuojami maršrutai ir jų laikas, derinami mokinių vežimo poreikiai. Autobusai keičiami į mažesnius ir ekonomiškus |
| 6.2.2.<br>(BP 7.4.3.) | Parengti keleivių vežimo visuomeniniu transportu galimybių studiją | Parengta keleivių vežimo visuomeniniu transportu galimybių studija | IRSA                                | 2014 | 2019 | N |  |                                                                                                                        |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Visuomeninis transportas pritaikomas mokinių vežimo poreikiams.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Keleivių skaičius nuolat mažėja.

#### IŠVADOS

Nepaisant veiklos nerentabilumo, paslauga kol kas turi išlikti.

#### PROGNOZĖS

Visuomeninis transportas turės iš esmės keisti veiklos formą.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                       |                                                                               |                                                                                  |                             |      |      |   |  |                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.3.</b>           | <b>Geležinkelių infrastruktūra</b>                                            |                                                                                  |                             |      |      |   |  |                                                                                  |
| 6.3.1.<br>(BP 7.4.4.) | Modernizuoti geležinkelio infrastruktūrą ir keleivių vežimo paslaugos valdymą | Modernizuojama geležinkelio infrastruktūra ir keleivių vežimo paslaugos valdymas | AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 2014 | 2019 | V |  | Modernizuojama geležinkelio infrastruktūra ir keleivių vežimo paslaugos valdymas |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vyksta transporto priemonių atnaujinimas.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Didėja autotransporto kamščiai Ignalinoje ties geležinkelio pervaža.

#### IŠVADOS

Ignalinos mieste pageidautina dviejų lygių sankirta su geležinkeliu.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Papildyti BP III dalies 7.4.4 papunktį planuojant dviejų lygių sankirtą su geležinkeliu Ignalinoje.

| <b>6.4. Oro transporto infrastruktūra</b> |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |      |      |    |  |                                                       |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|--|-------------------------------------------------------|--|
| 6.4.1.<br>(BP 7.4.5.)                     | Pailginti Ignalinos aerodromo kilimo ir tūpimo taką                                              | Pailgintas Ignalinos aerodromo kilimo ir tūpimo takas                                                 | UAB „Ignalinos aerodromas“                            | 2014 | 2019 | V  |  | Pailgintas Ignalinos aerodromo kilimo ir tūpimo takas |  |
| 6.4.2.<br>(BP 7.4.5.)                     | Plėtoti Ignalinos aerodromo aplinkoje turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei pramogų infrastruktūrą | Ignalinos aerodromo žemės sklype plėtojama turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei pramogų infrastruktūra | UAB „Ignalinos aerodromas“, kitos privačios bendrovės | 2014 | 2019 | VN |  | Pradėtos statybos sustabdytos                         |  |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

UAB „Ignalinos aerodromas“ vykdo savo veiklą.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Turizmo, apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros nauja statyba aerodromo aplinkoje sustabdyta.

#### PROGNOZĖS

UAB „Ignalinos aerodromas“ veikla intensyvės.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                         |                                                                           |                                                                           |              |      |      |   |  |                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.</b>               | <b>Inžinerinė infrastruktūra</b>                                          |                                                                           |              |      |      |   |  |                                                                                           |
| <b>7.1.</b>             | <b>Energetikos infrastruktūra</b>                                         |                                                                           |              |      |      |   |  |                                                                                           |
| <b>7.1.1.</b>           | <b>Elektros energijos tiekimas</b>                                        |                                                                           |              |      |      |   |  |                                                                                           |
| 7.1.1.1.<br>(BP 8.1.1.) | Kabeliuoti ≤ 10kV skirstomuosius elektros tinklus gyvenamosiose vietovėse | Kabeliuojami ≤ 10kw skirstomieji elektros tinklai gyvenamosiose vietovėse | AB „Eso“     | 2014 | 2019 | V |  | Kabeliuotos 0,4 kV elektros oro linijos 58 Ignalinos rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse |
| 7.1.1.2.<br>(BP 8.1.1.) | Išlaikyti esamą 330 ir 110 kV elektros tinklą                             | Išlaikytas esamas 330 ir 110 kV elektros tinklas                          | AB „Litgrid“ | 2014 | 2019 | V |  | Išlaikytas esamas 330 ir 110 kV elektros tinklas                                          |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vyksta 0,4 kV elektros oro linijų kabeliavimas rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Beveik nevyksta 0,4 kV elektros oro linijų kabeliavimas rajono miestų ir miestelių gyvenamosiose vietovėse.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                                    |                                                     |                                                                                |                |      |      |   |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|---|--|--|
| <b>7.1.2.</b>                      | <b>Gamtinių dujų tiekimas</b>                       |                                                                                |                |      |      |   |  |  |
| 7.1.2.1.<br>(BP 8.1.2.<br>Ir 8.5.) | Pastatyti Ignalinos ir Dūkšto dujų skirstymo stotis | Pastatytos Ignalinos ir Dūkšto dujų skirstymo stotys                           | Lietuvos dujos | 2014 | 2019 | N |  |  |
| 7.1.2.2.<br>(BP 8.1.2.<br>Ir 8.5.) | Plėtoti skirstomojo dujotiekio tinklą               | Nuo planuojamų DSS nutiesti dujotiekio tinklus į Ignaliną, Dūkštą ir Ceikinius | Lietuvos dujos | 2014 | 2019 | N |  |  |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Ignalinos rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniai gamtinių dujų tiekimo srityje nevykdomi.

#### IŠVADOS

Mažėjant gyventojų skaičiui Ignalinoje ir Dūkšte, šių miestų dujofikavimas visiškai nerealus.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Koreguoti BP III dalies 8.1.2 punktą.

|                                    |                                                                                                        |                                                                                                        |                                     |      |      |    |      |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1.3.</b>                      | <b>Centralizuotas šilumos tiekimas</b>                                                                 |                                                                                                        |                                     |      |      |    |      |                                                                                                        |
| 7.1.3.1.<br>(BP 8.1.3.<br>Ir 8.5.) | Rekonstruoti Ignalinos ir Dūkšto katilines, pritaikant jas gamtinėms dujoms ir biokurui                | Rekonstruotos Ignalinos ir Dūkšto katilinės, pritaikant jas gamtinėms dujoms ir biokurui               | IRSA                                | 2014 | 2019 | VN |      | Ignalinos ir Dūkšto katilinės pritaikytos biokurui                                                     |
| 7.1.3.2.<br>(BP 8.1.3.<br>Ir 8.5.) | Rekonstruoti šiluminės trasas                                                                          | Rekonstruotos šiluminės trasos                                                                         | UAB Ignalinos šilumos tinklai, IRSA | 2014 | 2016 | IV | 2016 | Rekonstruotos šiluminės trasos Ignalinoje, Dūkšte, Didžiasalyje ir Vidiškėse                           |
| 7.1.3.3.<br>(BP 8.1.3.)            | Modernizuoti prijungtų prie centralizuotų šilumos tinklų pastatų šiluminius mazgus ir šildymo sistemas | Modernizuoti prijungtų prie centralizuotų šilumos tinklų pastatų šiluminiai mazgai ir šildymo sistemos | UAB Ignalinos šilumos tinklai       | 2014 | 2016 | IV | 2016 | Modernizuoti prijungtų prie centralizuotų šilumos tinklų pastatų šiluminiai mazgai ir šildymo sistemos |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Igyvendinami Ignalinos rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniai centralizuoto šilumos tiekimo srityje.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### IŠVADOS

Igyvendinti Ignalinos rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniai centralizuoto šilumos tiekimo srityje.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                                    |                                                                                                                      |                                                                                     |                                     |      |      |    |  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.2.</b>                        | <b>Ekoinžinerinė infrastruktūra</b>                                                                                  |                                                                                     |                                     |      |      |    |  |                                                                                                                                  |
| <b>7.2.1.</b>                      | <b>Vandentiekas</b>                                                                                                  |                                                                                     |                                     |      |      |    |  |                                                                                                                                  |
| 7.2.1.1.<br>(BP 8.2.1.<br>Ir 8.5.) | Vykdyti vandentiekos infrastruktūros plėtrą, modernizaciją ir atnaujinimą pagal BP 8.2.1 lentelėje numatytas veiklas | Vykdoma vandentiekos infrastruktūros plėtra, modernizacija ir atnaujinimas          | UAB „Ignalinos vanduo“, IRSA        | 2014 | 2019 | VN |  | 2014–2017 m. rajone pastatyta apie 520,0 m skirstomųjų vandentiekio tinklų, 2 geležies pašalinimo iš vandens stotys, 3 gręžiniai |
| 7.2.1.2.<br>(BP 8.2.1.)            | Vykdyti geriamojo vandens kokybės stebėjimus                                                                         | Vykdomi geriamajam vandeniui naudojamų šachtinių šulinių vandens kokybės stebėjimai | Utenos visuomenės sveikatos centras | 2014 | 2019 | V  |  | Nuolat vykdomi geriamajam vandeniui naudojamų šachtinių šulinių vandens kokybės stebėjimai                                       |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vyksta vandentiekos infrastruktūros plėtra, modernizacija, atnaujinimas.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Vandentiekos infrastruktūroje didelę dalį sudaro blogos fizinės būklės vandentiekio tinklai.

#### IŠVADOS

Didinti investicijas esamų vandentiekio tinklų atnaujinimui bendrų investicijų į vandentiekos infrastruktūrą atžvilgiu.

#### PROGNOZĖS

Didės investicijos esamų vandentiekio tinklų atnaujinimui bendrų investicijų į vandentiekos infrastruktūrą atžvilgiu.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Atsižvelgiant į atliktus darbus ir pakoreguoto Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, koreguoti BP III dalies 8.2.1 punktą ir 8.2.1 lentelę.

|                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |      |      |   |  |                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.2.2.</b>                      | <b>Vandenvala</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                            |      |      |   |  |                                                                                                          |
| 7.2.2.1.<br>(BP 8.2.2.<br>ir 8.5.) | Vykdyti vandenvalos<br>infrastuktūros plėtrą,<br>modernizaciją ir<br>atnaujinimą pagal BP<br>8.2.2 lentelėje<br>numatytas veiklas | Vykdoma vandenvalos<br>infrastuktūros plėtrą,<br>modernizaciją ir<br>atnaujinimą pagal BP<br>8.2.2 lentelėje numatytas<br>veiklas | UAB<br>„Ignali-<br>nos<br>vanduo“,<br>IRSA | 2014 | 2019 | V |  | 2014–2017 m. rajone iš<br>esmės vyko tik naujų<br>vartotojų prijungimas prie<br>nuotekų surinkimo tinklų |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vyksta vandenvalos infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nevisiškai išnaudojami esamų nuotekų valyklų pajėgumai.

#### IŠVADOS

Išnaudojant esamų nuotekų valyklų pajėgumus, reikia plėsti nuotekų surinkimo tinklus.

#### PROGNOZĖS

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose centralizuotą nuotekų surinkimą, bus plečiami nuotekų surinkimo tinklai.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Atsižvelgiant į atliktus darbus ir pakoreguoto Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, koreguoti BP 8.2.2 papunktį ir 8.2.2 lentelę.

|                                    |                                                                                    |                                                                                        |                                               |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.2.3.</b>                      | <b>Atliekų tvarkymas</b>                                                           |                                                                                        |                                               |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                                  |
| 7.2.3.1.<br>(BP 8.2.3.<br>ir 8.5.) | Rekultivuoti uždarytus sąvartynus ir užterštas teritorijas                         | Vykdomas uždarytų sąvartynų ir užterštų teritorijų rekultivavimas                      | IRSA                                          |      |      | Įvykdyta | 2013 | Rekultivuoti nedideli sąvartynai seniūnijose išvežant šiukšles į Utenos sąvartyną                                                                                                                |
| 7.2.3.2.<br>(BP 8.2.3.<br>ir 8.5.) | Organizuoti pavojingų atliekų surinkimą iš gyventojų                               | Vykdomas pavojingų atliekų surinkimas iš gyventojų                                     | Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, IRSA | 2014 | 2019 | V        |      | Pastatyta stambiagabaričių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė Ignalinoje. Parengti šios aikštelės praplėtimo ir naujos aikštelės Kaniūkuose statybos pirkimo dokumentai |
| 7.2.3.3.<br>(BP 8.2.3.<br>ir 8.5.) | Plėsti ir modernizuoti atliekų rūšiavimo infrastruktūrą urbanizuotose teritorijose | Plečiama ir modernizuojama atliekų rūšiavimo infrastruktūra urbanizuotose teritorijose | Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, IRSA | 2014 | 2019 | VN       |      | Parengti antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų pusiau požeminių konteinerių įrengimo Ignalinoje pirkimo dokumentai. Pastatyta bioskaidžių atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelė Ignalinoje  |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Vyksta atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Atliekų tvarkymo infrastruktūros kiekybinė ir kokybinė plėtra vyksta per lėtai.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                       |                                                                           |                                                                                        |                                 |      |      |    |  |                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.2.4.</b>         | <b>Ryšių infrastruktūra</b>                                               |                                                                                        |                                 |      |      |    |  |                                                                                                      |
| 7.2.4.1.<br>(BP 8.3.) | Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą                                | Plečiamas mobilaus daugiakanalio ryšio tinklas                                         | Mobilaus ryšio operatoriai      | 2014 | 2019 | V  |  | Plečiamas mobilaus daugiakanalio ryšio tinklas                                                       |
| 7.2.4.2.<br>(BP 8.3.) | Sukurti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostį tinklą | Įrengtas informacinių technologijų plačiajuostis tinklas kaimo gyvenamosiose vietovėse | VŠĮ „Plačia juostis internetas“ | 2014 | 2019 | VN |  | 2014–2017 m. rajone buvo tiesiami plačiajuosčio interneto tinklai į kaimiškąsias gyvenamąsias vietas |
| 7.2.4.3.<br>(BP 8.3.) | Išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą                                       | Nemažinamas pašto skyrių skaičius                                                      | Lietuvos paštas                 | 2014 | 2019 | VN |  | Esamas pašto skyrių tinklas išlaikytas                                                               |

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nuolat vyksta ryšių infrastruktūros plėtra.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nenustatyta.

#### SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Nėra.

|                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.</b>         | <b>Teritorijų rezervavimas</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                       |
| <b>8.1.</b>       | <b>Teritorijų rezervavimas susisiekimo sistemos plėtrai</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                       |
| 8.1.1.<br>(BP 11) | Teritorijų rezervavimas krašto kelių Nr. 102 (Vilnius–Švenčionys–Zarasai) ir Nr. 111 (Utena–Kaltanėnai–Švenčionys) reikšmės didinimui iki magistralinių kelių | Padidintos krašto kelių Nr. 102 (Vilnius–Švenčionys–Zarasai) ir Nr. 111 (Utena–Kaltanėnai–Švenčionys) reikšmė iki magistralinių kelių                            | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 2014 | 2019 | N |      | Lietuvos automobilių kelių direkcija neplanuoja didinti kelio reikšmės                                                                                                |
| 8.1.2.<br>(BP 11) | Teritorijų rezervavimas rajoninio kelio Adutiškis–Tverečius reikšmės didinimui iki krašto kelio                                                               | Padidinta rajoninio kelio Adutiškis–Tverečius reikšmė iki krašto kelio                                                                                           | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 2014 | 2019 | N |      | Lietuvos automobilių kelių direkcija neplanuoja didinti kelio reikšmės                                                                                                |
| <b>8.2.</b>       | <b>Teritorijų rezervavimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                       |
| 8.2.1.<br>(BP 11) | Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūros plėtrai                                                                                                  | Parengta Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano korektūra, kurioje nustatytos vandenviečių apsaugos zonos | IRSA                                                               |      | 2017 | V | 2018 | Rengiama Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano korektūra, kurioje bus suformuotos vandenviečių apsaugos zonos |
| 8.2.2.            | Teritorijų rezervavimas                                                                                                                                       | Parengta Ignalinos rajono                                                                                                                                        | IRSA                                                               |      | 2017 | V | 2018 | Rengiama Ignalinos rajono                                                                                                                                             |

|                   |                                           |                                                                                                                                                    |                                               |      |      |    |      |                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (BP 11)           | vandenvėlos plėtrai                       | vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano korektūra, kurioje nustatytos vandens valymo įrenginių apsaugos zonos |                                               |      |      |    |      | vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano korektūra, kurioje bus suformuotos nuotekų valyklų apsaugos zonos |
| 8.2.3.<br>(BP 11) | Teritorijų rezervavimas atliekų tvarkymui | Suformuotas žemės sklypas stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo ir laikino saugojimo aikštelei Kaniūkuose                                | Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, IRSA | 2014 | 2019 | IV | 2016 | Suformuotas žemės sklypas stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo ir laikino saugojimo aikštelei Kaniūkuose                            |

## IŠVADOS

Teritorijų rezervavimas vykdomas pagal poreikį.

## SIŪLYMAI DĖL BP SPRENDINIŲ

Koreguoti BP III dalies 11 skyrių išbraukiant pastraipą „Teritorijų rezervavimas susisiekimo teritorijų plėtrai“.

## II. IŠVADOS

1. Patvirtinus Ignalinos bei Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendruosius planus, neliko būtinybės rengti Strigailišio, Girminių, Bėčiūnų, Kaniūkų ir Ažukarklinės detaliųjų planų.

2. Parengtuose bendruosiuose planuose nustatyti priemiestinių teritorijų naudojimo reglamentai. Tai išplėtė statybos galimybes priemiestinėse teritorijose.

3. Nėra galimybių įrengti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytose visose gyvenamųjų vietovių plėtros zonos.

4. Vidiškių kaimo detalusis planas ženkliai nepagerino statybų reglamentavimo suplanuotoje teritorijoje. Statybų reglamentavimą kaimo gyvenamosiose vietovėse patenkina rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.

5. Dėl lėšų stygiaus daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinkos atnaujinimas vyks labai lėtai.

6. Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė švietimo infrastruktūros plėtra.

7. Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros plėtra.

8. Mažėjant gyventojų skaičiui, įmanoma tik kokybinė kultūrinės infrastruktūros plėtra.

9. Esamų ekstensyviai naudojamų žemės sklypų pramoninėse zonos savininkai nesudaro palankių sąlygų potencialiam naujam verslui. Esamų pramonės zonų teritorinė plėtra reikalauja didelių šalutinių investicijų.

10. BP gamtinio karkaso sprendiniai parengti pakankamai neįvertinus esamų urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų.

11. Valstybė nepajėgi išsaugoti ir (arba) finansiškai paremti didelės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Šie objektai palaipsniui išnyks.

12. Žemės konsolidacijai reikalingas ekonominis stimulus. Reikia koreguoti teisės aktus. Savivaldybėje nebuvo žemės konsolidacijos poreikio.

13. Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymo specialusis planas nėra būtinas.

14. Rengti rekreacinių gyvenviečių detaliuosius planus ekonomiškai nenaudinga. Statybų reglamentavimui pakanka Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos sprendinių. Tikslinga leisti intensyvaus pritaikymo rekreacinio funkcinio prioriteto zonos (Ri) žemės ūkio paskirties teritorijose (žemės sklypuose) keisti žemės naudojimo paskirtį mažaukščių gyvenamųjų namų statybai iki 50 procentų teritorijos (sklypo) ploto (dabar leidžiama iki 20 procentų).

15. Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose suplanuotos valstybinės ir vietinės reikšmės kelių modernizavimo ir remonto priemonės skiriasi nuo realios situacijos. Praktinės naudos vietinės reikšmės kelių modernizavimo galimybių studija neturės.

16. Nepaisant veiklos nerentabilumo, visuomeninio transporto paslauga turi išlikti.

17. Ignalinos mieste pageidautina dviejų lygių sankirta su geležinkeliu.

18. Mažėjant gyventojų skaičiui Ignalinoje ir Dūkšte, šių miestų dujofikavimas visiškai nerealus.

19. Ignalinos rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniai centralizuoto šilumos tiekimo srityje įgyvendinti.

20. Didinti investicijas vandentiekio tinklų atnaujinimui bendrų investicijų į vandentiekos infrastruktūrą atžvilgiu.

21. Didinti investicijas naujų nuotekų valyklų statybai bendrų investicijų į vandenvals infrastruktūrą atžvilgiu.

22. Teritorijų rezervavimas vykdomas pagal poreikį.

### III. PROGNOZĖS

1. Naujos gyvenamosios vietovės nesikurs. Intensyvės Ignalinos ir priemiestinių kaimų aglomeracija.
2. Urbanizuotose kaimų teritorijose naujų statybų poreikis bus menkas. Bus vykdoma pastatų rekonstrukcija, atnaujinimas ir perstatymas.
3. Dėl lėšų stygiaus daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinkos atnaujinimas vyks labai lėtai.
4. Daugiabučių gyvenamųjų namų statybos poreikio rajone nebus.
5. Švietimo įstaigų rajone mažės. Bus tobulinama moksleivių vežimo sistema.
6. Sveikatos priežiūros ir sveikatinimo sferoje didės privataus sektoriaus dalis.
7. Plėsis kultūrinių paslaugų spektras.
8. Neintensyvi kokybinė pramoninių zonų plėtra vyks Ignalinoje ir Dūkšte. Teritorinė pramoninių zonų plėtra mažai tikėtina.
9. Dauguma dvarų sodybų ir pastatų etnografiniuose kaimuose gali fiziškai sunykti arba prarasti savo vertingąsias savybes.
10. Ateityje teks daug investuoti į vandenų rekreacinio potencialo išsaugojimą.
11. Plėsis rekreacijos ir turizmo paslaugų verslas.
12. Visuomeninis transportas turės iš esmės keisti veiklos formą.
13. Ignalinos aerodromo veikla intensyvės.
14. Didės investicijos esamų vandentiekio tinklų atnaujinimui bendrų investicijų į vandentiekio infrastruktūrą atžvilgiu.
15. Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose centralizuotą nuotekų surinkimą, bus plečiami nuotekų surinkimo tinklai.

### IV. SIŪLYMAI

#### **Dėl priemonių plano keitimo**

Nėra.

#### **Dėl BP keitimo (koregavimo)**

1. Koreguoti BP suplanuotas gyvenamųjų vietovių plėtros zonas išskiriant teritorijas, kuriose planuojami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai.
2. Koreguoti BP III dalies 10 skyriaus „Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui rengtini projektai ir dokumentai“ nuostatas dėl detaliųjų planų rengimo.
3. Įvertinus esamą situaciją ir vystymosi tendencijas, koreguoti BP III dalies 2.4.3 papunktį ir 2.4.3.1 ir 2.4.3.2 lenteles.
4. Įvertinus esamą situaciją ir vystymosi tendencijas, koreguoti BP III dalies 2.4.4 papunktį ir 2.4.4.1 lentelę.
5. Įvertinus esamą situaciją ir vystymosi tendencijas, koreguoti BP III dalies 2.4.5 papunktį.
6. Koreguoti BP gamtinio karkaso formavimo grafinius ir tekstinius sprendinius.
7. Koreguoti BP III dalies 6.4 ir 6.5 skyrius koreguojant reglamentą „Ri“ bei įgyvendinimo prioritetus.
8. Įvertinant atliktus darbus ir strateginiame plane numatytas perspektyvas, koreguoti BP III dalies 7.4.1 papunktį, 7.1.1 ir 7.1.2 lenteles ir 10 skyrių.
9. Papildyti BP III dalies 7.4.4 papunktį planuojant dviejų lygių sankirtą su geležinkeliu Ignalinoje.
10. Koreguoti BP III dalies 8.1.2 papunktį.

11. Atsižvelgiant į atliktus darbus ir pakoreguoto Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, koreguoti BP III dalies 8.2.1 papunktį ir 8.2.1 lentelę.

12. Atsižvelgiant į atliktus darbus ir pakoreguoto Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, koreguoti BP 8.2.2 papunktį ir 8.2.2 lentelę.

13. Koreguoti BP III dalies 11 skyrių išbraukiant pastraipą „Teritorijų rezervavimas susisiekimo teritorijų plėtrai“.

## **V. PRIEDAI**

**IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI**

| Rodiklis                                                      | Mato vienetai          | 2014 m.             | 2017 m.             | Pokytis | Tenden-<br>cija                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Baziniai rodikliai</b>                                  |                        |                     |                     |         |                                                                                          |
| Gyventojų tankis                                              | gyv. / km <sup>2</sup> | 11,8                | 11                  | -0,8    | mažėja                                                                                   |
| Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius  | vnt.                   | 1                   | 0                   | -1      | mažėja                                                                                   |
| Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt.                   | 7                   | 0                   | -7      | mažėja                                                                                   |
| Statybos leidimai statyti naujus gyvenamuosius namus          | vnt.                   | 14                  | 12                  | -2      | mažėja                                                                                   |
| Leidimai statyti paslaugų objektus                            | vnt.                   | 0                   | 0                   | 0       | nepakito                                                                                 |
| Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus            | vnt.                   | 1                   | 4                   | +3      | didėja                                                                                   |
| Leidimai statyti visuomeninius objektus                       | vnt.                   | 6                   | 2                   | -4      | mažėja                                                                                   |
| <b>II. Fizinė aplinka</b>                                     |                        |                     |                     |         |                                                                                          |
| Užstatyta teritorija                                          | km <sup>2</sup>        | 24,11               | 33,59               | +9,48   | didėja                                                                                   |
| Naujai pastatytų butų skaičius                                | vnt.                   | 11 <sup>*1</sup>    | 8 <sup>*1</sup>     | -3      | mažėja                                                                                   |
| Gyvenamo būsto statybos apimtis                               | vnt.                   | 11029 <sup>*2</sup> | 11075 <sup>*2</sup> | +46     | didėja                                                                                   |
| Renovacija                                                    | vnt.                   | 36 <sup>*3</sup>    | 2 <sup>*3</sup>     | -34     | mažėja                                                                                   |
|                                                               |                        | 60 <sup>*4</sup>    | 15 <sup>*4</sup>    | -45     |                                                                                          |
| Aukštybinių pastatų statyba                                   | vnt.                   | 0                   | 0                   | 0       | nestatomi                                                                                |
| Didžiųjų prekybos centrų statyba                              | vnt.                   | 0                   | 0                   | 0       | nestatomi                                                                                |
| Inžineriniai komunikaciniai koridoriai                        | km / gyv.              | –                   | –                   | –       | –                                                                                        |
| Žaliosios teritorijos                                         | ha / gyv.              | 3,2181              | 3,7320              | +0,5139 | didėja                                                                                   |
| Visuomeninės erdvės                                           | ha / gyv.              | –                   | –                   | –       | –                                                                                        |
| Miškų ūkio paskirties žemė                                    | ha / gyv.              | 2,7742              | 2,1274              | -0,6468 | Sumažėjo sklypų skaičius ir plotas, tačiau miško žemės naudmenos padidėjo apie 4,3 proc. |
| Konservacinės paskirties žemė                                 | ha / gyv.              | 0,0528              | 0,0523              | -0,0005 | mažėja                                                                                   |
| Saugomos teritorijos                                          | km <sup>2</sup>        | 360,16              | 360,16              | 0       | nepakito                                                                                 |
| Gyvenamojo ploto vidurkis                                     | m <sup>2</sup> / gyv.  | 46,8                | 51,5                | +4,7    | didėja                                                                                   |
| Užstatymo intensyvumas                                        | proc.                  | –                   | –                   | –       | –                                                                                        |
| Užstatymo tankumas                                            | proc.                  | 1,67                | 2,33                | +0,66   | didėja                                                                                   |
| Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis                  | proc.                  | 54,2 <sup>*5</sup>  | 68,22 <sup>*5</sup> | +14,02  | didėja                                                                                   |
| Miesto gyventojų procentinė kelionių struktūra                | proc.                  | –                   | –                   | –       | –                                                                                        |

| Rodiklis                                                             | Mato vienetai                    | 2014 m.          | 2017 m.          | Pokytis          | Tenden-<br>cija                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dviračių infrastruktūra                                              | km                               | 3,8              | 5,3              | +1,5             | padidėjo                                                                                 |
| Viešasis transportas                                                 | mln.<br>keleivių<br>per<br>metus | 0,1804           | 0,142            | -0,0384          | mažėja                                                                                   |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklai                                      | km                               | 462,3            | 462,3            | 0                | nepakito                                                                                 |
| Elektros energijos tiekimas                                          | km                               | –                | –                | –                | –                                                                                        |
| Šilumos tiekimas                                                     | km                               | 17,654           | 17,654           | 0                | nepakito                                                                                 |
| Gamtinių dujų tiekimas                                               | km                               | 45,3             | 45,3             | 0                | nepakito                                                                                 |
| Atliekos                                                             | m <sup>3</sup>                   | 10741,6          | 10390,6          | -351             | mažėja                                                                                   |
| <b>III. Socialiniai rodikliai</b>                                    |                                  |                  |                  |                  |                                                                                          |
| Gyventojų skaičius: metų pradžioje<br>vidutinis metinis              | tūkst.<br>gyv.                   | 17,141<br>16,974 | 15,892<br>15,629 | -1,249<br>-1,345 | mažėja                                                                                   |
| Vidutinis miesto gyventojų amžius                                    | m.                               | 48               | 50               | +2               | didėja                                                                                   |
| Gyventojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, dalis                     | proc.                            | –                | –                | –                | –                                                                                        |
| Darbingo amžiaus gyventojų dalis                                     | proc.                            | 61,34            | 60,78            | -0,56            | mažėja                                                                                   |
| Natūralus gyventojų prieaugis                                        | gyv.                             | -289             | -279             | -10              | mažėja                                                                                   |
| Vidutinis šeimos dydis                                               | asmenų<br>skaičius               | –                | –                | –                | –                                                                                        |
| Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis | proc.                            | 42,9             | 44,75            | +1,85            | didėja                                                                                   |
| Ikimokyklinio ugdymo vietų                                           | vnt. / sk.<br>100<br>vaikų       | 138              | 145              | +7               | didėja                                                                                   |
| Mokyklų skaičius                                                     | sk. /<br>1000<br>gyv.            | 0,53             | 0,57             | +0,04            | nepakito,<br>tačiau<br>rodiklis<br>didesnis<br>dėl<br>gyventojų<br>skaičiaus<br>mažėjimo |
| Kultūros įstaigų skaičius                                            | sk. /<br>1000<br>gyv.            | 0,18             | 0,19             | +0,01            | nepakito,<br>tačiau<br>rodiklis<br>didesnis<br>dėl<br>gyventojų<br>skaičiaus<br>mažėjimo |
| Konferencijų salių skaičius                                          | sk. /<br>1000<br>gyv.            | 0,47             | 0,5              | +0,03            | nepakito,<br>tačiau<br>rodiklis<br>didesnis<br>dėl<br>gyventojų<br>skaičiaus<br>mažėjimo |

| Rodiklis                                                                           | Mato vienetai        | 2014 m. | 2017 m.             | Pokytis | Tendencija                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų skaičius                          | sk. / 1000 gyv.      | 0,18    | 0,19                | +0,01   | nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo |
| Nusikalstamumas                                                                    | sk. / 1000 gyv.      | 28,63   | 22,97               | -5,66   | mažėja                                                              |
| Eismo saugumo lygis                                                                | sk. / 1000 gyv.      | 0,53    | 0,69                | +0,16   | Padidėjo eismo įvykių sk.                                           |
| Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinėms pašalpoms                        | proc.                | 10,6    | 5,1                 | -4,1    | mažėja                                                              |
| <b>IV. Ekonominiai rodikliai</b>                                                   |                      |         |                     |         |                                                                     |
| Užimtumas                                                                          | proc.                | 51,7    | 54,4                | +2,7    | didėja                                                              |
| Nedarbo lygis                                                                      | proc.                | 17,2    | 14,9                | -2,3    | mažėja                                                              |
| Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis                                               | Eur                  | 526,88  | 705,3               | +178,42 | didėja                                                              |
| Gyvenamosios paskirties būsto vertė                                                | Eur / m <sup>2</sup> | –       | –                   | –       | –                                                                   |
| Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, skaičius                       | proc.                | 7,78    | 6,56                | -1,22   | mažėja                                                              |
| Materialinės investicijos                                                          | tūkst. Eur / gyv.    | 0,568   | 0,333 <sup>*6</sup> | -0,235  | mažėja                                                              |
| Tiesioginės užsienio investicijos                                                  | tūkst. Eur / gyv.    | 0,214   | 0,268 <sup>*6</sup> | +0,054  | didėja                                                              |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos                                          | tūkst. Eur / gyv.    | –       | –                   | –       | –                                                                   |
| Apgyvendinimo įstaigos                                                             | sk. / 1000 gyv.      | 3,33    | 3,84                | +0,51   | didėja                                                              |
| Turistų srautai                                                                    | sk. / 1000 gyv.      | 51      | 84                  | +33     | didėja                                                              |
| Oro uostų keleivių pervežimai                                                      | mln. vnt.            | –       | –                   | –       | –                                                                   |
| Savivaldybės bendros pajamos                                                       | Eur /gyv.            | 806,65  | 1071,82             | +265,17 | didėja                                                              |
| Savivaldybės bendros išlaidos                                                      | Eur /gyv.            | 759,75  | 1048,05             | +288,3  | didėja                                                              |
| Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių | sk.                  | –       | –                   | –       | –                                                                   |
| <b>V. Aplinkosauginiai rodikliai</b>                                               |                      |         |                     |         |                                                                     |
| Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių     | sk.                  | –       | –                   | –       | –                                                                   |

| <b>Rodiklis</b>                                                                                                                   | <b>Mato vienetai</b> | <b>2014 m.</b> | <b>2017 m.</b> | <b>Pokytis</b> | <b>Tendencija</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nuotekų (ūkio, buities, gamybos), išvalytų iki DLT (didžiausios leistinos taršos) normų ir išleistų į paviršinius vandenį, kiekis | m <sup>3</sup> /gyv. | 356,42         | 373,09         | +16,67         | didėja            |

**PASTABOS:**

- \*1 – Baigtų statyti butų skaičius, Lietuvos statistikos departamento duomenimis.
- \*2 – Būstų skaičius metų pabaigoje.
- \*3 – Renovuotų gyvenamųjų namų skaičius.
- \*4 – Išduotų statybos leidimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus.
- \*5 – Pateiktas Utenos apskrities rodiklis.
- \*6 – Pateiktas 2016 m. rodiklis.