



**IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL IGNALINOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS 2013–2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2018 m. liepos 20 d. Nr. V2-265
Ignalina

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu ir atsižvelgdamas į Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. T-133 „Dėl pritarimo Ignalinos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013–2017 metų ataskaitai“,

t v i r t i n u Ignalinos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013–2017 metų ataskaitą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Donatas Mačys

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. liepos 20 d.
įsakymu Nr. V2-265

PRITARTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. liepos 12 d.
sprendimu Nr. T-133

**2013–2017 METŲ
IGNALINOS MIESTO BENDROJO PLANO TPDR NR. T00009578
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS ATASKAITA**

TURINYS

I. IGNALINOS MIESTO BENDROJO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
2. Socialinės infrastruktūros plėtra
3. Kraštovaizdžio reprezentacija ir apsauga
4. Vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo apsauga ir naudojimas
5. Turizmo ir rekreacijos plėtra
6. Aplinkos kokybė
7. Inžinerinės infrastruktūros plėtra
8. Susisiekimo sistemos plėtra

II. IŠVADOS

III. PROGNOZĖS

IV. SIŪLYMAI

V. PRIEDAI

IGNALINOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.	Išorinė struktūra									
1.1.	Miestas gyvenamųjų vietovių sistemoje									
1.1.1.	Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendiniuose Ignalinos miestas plėtojamas kaip III lygmens (a) kategorijos šalies pagrindinis lokalinis centras, kuriam suteiktina šalies lokalinės urbanistinės struktūros formavimo, aptarnavimo centro ir kurortinės teritorijos funkcija	Vykdoma								
1.1.2.	Pagal Lietuvos Respublikos bendrąjį teritorijos planą Ignalinos rajonas patenka į Ignalinos ir Molėtų rekreacinį arealą, kurio rekreacinis potencialas yra įvertintas kaip didelis, todėl ypatingai svarbią reikšmę miesto	Parengtas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis planas; Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas; Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Parengti savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos bei dviračių infrastruktūros plėtros specialieji planai. Parengtas Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas.

	ir savivaldybės ekonominei plėtrai turi turizmo ir rekreacijos sritis. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu siūloma formuoti miesto kurortinį-rekreacinį patrauklumą, kurti kurortologinius išteklius naudojančias įstaigas, turizmo ir rekreacijos objektus	dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas; parengtos galimybių studijos, įvykdytos kitos lokalinės priemonės								Racionaliai pertvarkyti žemės sklypai sanatorijos statybai rekreacinėje teritorijoje prie Gavio ežero
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Parengti teritorijų planavimo dokumentai sudaro sąlygas kurortinės infrastruktūros plėtrai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Pakeisti teisės aktai netoleruoja tranzitinio transporto kurorte. Tai labai komplikuoja kurorto statuso pasiekiamumą.

PASIŪLYMAI

Keičiant Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą išnagrinėti Ignalinos miesto apvažiavimo galimybes.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.	Miesto ryšiai su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis									
1.2.1.	Bendrą urbanistinę struktūrą, gatvių tinklą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą su Ignalinos miestu turi Strigailiščio, Girminių ir Bėčiūnų kaimų dalys. Dėl to šios teritorijos priskiriamos Ignalinos miesto tiesioginės įtakos zonai ir bendrojo plano sprendiniuose nagrinėjamos kartu su miestu kaip vienas urbanistinis darinys – teritorijos planuojamos kompleksškai, optimizuojant, formuojant sklandžią bendrą struktūrą	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, plečiama ekonomiškai pagrįsta vieninga inžinerinė infrastruktūra	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2012	2022		Į Ignalinos, Strigailiščio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano planuojamą teritoriją įeina Strigailiščio ir Girminių kaimai. Strigailiščio ir Girminių kaimams vanduo tiekiamas iš Ignalinos miesto vandenvietės. Strigailiščio buitinių nuotekų tinklai prijungti prie miesto tinklų

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Ignalinos miesto ir priemiestinių teritorijų inžinerinių tinklų jungimas į bendrą sistemą yra ekonomiškai efektyvus.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Dėl mažo gyventojų skaičiaus nesivysto lokaliniai (priemiestiniai) aptarnavimo centrai.

Nr.:	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.	Ignalinos miesto struktūra									
2.1.	Teritorinis zonavimas ir erdvinė struktūra									
2.1.1.	Įvertinus esamą situaciją, patikslinti funkcinų zonų ribas	Įvertinus esamo užstatymo funkcinę paskirtį bei piliečių pageidavimus, patikslintos funkcinų zonų ribos – parengta Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2017	2018		Baigiama rengti Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra, kurios vienas iš planavimo uždavinių yra funkcinų zonų ribų tikslinimas
2.1.2.	Patikslinti funkcinų zonų naudojimo reglamentus	Įvertinus rekreacinės statybos plėtros tendencijas bei piliečių pageidavimus, patikslinti funkcinų zonų žemės naudojimo reglamentai – parengta parengta Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2017	2018		Baigiama rengti Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra, kurios vienas iš planavimo uždavinių yra žemės naudojimo reglamentų koregavimas

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Patikslinus funkcinų zonų ribas ir funkcinų zonų žemės naudojimo reglamentus, bus išspręstos esamos konfliktinės situacijos.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Neprognozuojama.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.	Specialiosios bendrojo plano temos									
3.1.	Ignalinos miesto gamtinė aplinka ir žalieji plotai									
3.1.1.	Gamtinio karkaso formavimas: gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimas pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis	Įvertinus esamą situaciją, pakoreguotos pažeisto gamtinio karkaso teritorijų ribos	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2017	2018		Baigiama rengti Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra, kurios vienas iš planavimo uždavinių yra gamtinio karkaso sprendinių koregavimas
3.1.2.	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga: paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų bei tvarkymo reglamentų nustatymas	Parengtas pakrančių apsaugos juostų planas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Nevykdoma	2019	2019		–

3.1.3.	Žaliųjų plotų sistemos plėtojimas, žaliųjų teritorijų sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	Rekreacijai intensyviai naudojami miškai pertvarkyti į atskirusius želdynus, jų teritorijose įrengta rekreacinė infrastruktūra	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2018	2022		Baigiama rengti Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra, kurios vienas iš planavimo uždavinių yra dalies miesto miškų pertvarkymas į atskirusius želdynus
--------	--	--	--	--	---	---------	------	------	--	---

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Gamtinio karkaso sprendinių koregavimas sudarys sąlygas intensyviai urbanizacijai tikrai pažeisto gamtinio karkaso teritorijose. Dalies miesto miškų pertvarkymas į atskirusius želdynus leis šiose teritorijose įrengti įvairią rekreacinę infrastruktūrą, taip pat ir pastatus.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Želdynų tvarkymas pareikalaus didelių investicijų.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.	Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga									
3.2.1.	Parengti Ignalinos urbanistikos paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre Nr. 17082) paveldotvarkos projektą	Parengtas projektas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Nevykdoma	2020	2021		–
3.2.2.	Senosios kapinės ir kapavietės, įvykių vietos, monumentai, saugomos viešajam pažinimui ir viešajai pagarbai. Būtina užtikrinti šių objektų vertingųjų savybių išsaugojimą, skirti lėšų jų teritorijoms ir prieigoms tvarkyti	Parengti projektai, vykdoma priežiūra	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma iš dalies	2013	2022		Prižiūrimi ir tvarkomi kultūros paveldo objektai

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Prižiūrimi ir tvarkomi kultūros paveldo objektai gerina miesto įvaizdį.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nesant Ignalinos urbanistikos paminklo paveldotvarkos projekto, subjektyviai varžoma urbanistinė plėtra paminklo teritorijoje.

Nr.:	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3.	Rekreacija ir turizmas									
3.3.1.	Intensyvinti žaliųjų teritorijų naudojimą rekreacijai	Rekreacinį potencialą turintys miškai pertvarkyti į atskiruosius želdynus, juose atlikti sanitariniai, atrankiniai bei kraštovaizdžio formavimo kirtimai, išvalytas pomiškis	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma iš dalies	2017	2022		Baigiama rengti Ignalinos miesto bendrojo plano korektūra, kurios vienas iš planavimo uždavinių yra dalies miesto miškų pertvarkymas į atskiruosius želdynus
3.3.2.	Rekreacinės infrastruktūros plėtra	Žaliosiose teritorijose pastatyti pėsčiųjų takai, poilsio aikštelės ir sveikatinimo įranga	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma iš dalies	2013	2022		Miesto žaliosiose teritorijose įrengti lauko treniruokliai
3.3.3.	Ežerų rekreacinio naudojimo plėtra	Atnaujintos paplūdimių teritorijos bei įranga, sutvarkyti pakrančių želdiniai, įrengti lieptai ir valčių prieplaukos	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos,	Vykdoma iš dalies	2013	2022		Prižiūrimi ir atnaujinami esami paplūdimiai bei maudyklos

					valstybės biudžeto lėšos					
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Rekreacinė infrastruktūra plečiama ir prižiūrima.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Rekreacinės infrastruktūros tinkamai priežiūrai nepakanka lėšų.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.	Specialiosios bendrojo plano temos									
3.4.	Socialinė infrastruktūra									
3.4.1.	Švietimo infrastruktūra. Išlaikyti esamas švietimo įstaigas	Vykdymas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Nei viena švietimo įstaiga mieste nepanaikinta
3.4.2.	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra. Išlaikyti esamas sveikatos priežiūros įstaigas	Vykdymas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Nei viena sveikatos priežiūros įstaiga nepanaikinta
3.4.3.	Socialinės globos infrastruktūra. Išlaikyti esamas įstaigas ir plėsti tinklą	Vykdymas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma iš dalies	2013	2022		Pagrindinės stacionarių socialinių paslaugų įstaigos vykdo savo veiklą
3.4.4.	Kultūrinė infrastruktūra. Išlaikyti esamas biudžetines įstaigas, skatinti privačių įstaigų plėtrą	Vykdymas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES	Vykdoma	2013	2022		Esamas kultūrinės infrastruktūros įstaigų tinklas tenkina Ignalinos miesto ir jo įtakos zonos gyventojų, atvykstančių

					paramos lėšos, valstybės biudžetas					vienadienių lankytojų ir turistų poreikius. Poreikio kultūrinėms paslaugoms augimą esamos įstaigos patenkins
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Auga teikiamų paslaugų asortimentas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Negerėjant demografinėms tendencijoms, reikės reorganizuoti švietimo įstaigas.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.	Specialiosios bendrojo plano temos									
3.5.	Ekonominė aplinka									
3.5.1.	Pramonės ir sandėliavimo teritorijų kokybinė plėtra (inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo infrastruktūros įrengimas)	Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statyba esamose pramonės ir sandėliavimo teritorijose	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Nevykdoma	2013	2022		–

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Esami pramonės ir sandėliavimo žemės sklypai tinkami naudojimo intensyvinimui.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Neužstatytos teritorijos pramoninėje zonoje bus sunkiai pritaikomos dėl sudėtingo reljefo ir užpelkėjusių teritorijų.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.	Specialiosios bendrojo plano temos									
3.6.	Susisiekimas									
3.6.1.	Išorės susisiekimo tinklo tobulinimas	Įrengta skirtingų lygių tranzitinio kelio ir geležinkelio sankirta Smėlio ir Ažušilės gatvių tęsinuose	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Nevykdoma	2020			
3.6.2.	Gatvių tinklo kokybinė ir kiekybinė plėtra	Renovuotos gatvės, koreguota suplanuotos rekreacinėje zonoje prie Gavio ežero gatvės trasa	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Pastatytos Lygumos ir Aukštaičių bei renovuotos Ažušilės, Technikos, Liepų ir Draugystės gatvės Ignalinoje, statomos Bėčiūnų, Naujakurių ir Antagavės gatvės Bėčiūnų kaime, renovuotos Ažuolo ir Budrių gatvės Girminių kaime. Numatyta koreguoti suplanuotos gatvės trasa Gavio ežero rekreacinėje zonoje. Nuolat

										vykdomas gatvių paprastasis remontas
3.6.3.	Automobilių aikštelių kokybinė ir kiekybinė plėtra	Išplėstos ir renovuotos automobilių aikštelės daugiabučių namų kvartaluose	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savival- dybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Pastatytos automobilių stovėjimo aikštelės Aukštaičių gatvėje, renovuojamų daugiabučių namų kvartaluose
3.6.4.	Pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra	Pagal dviračių infrastruktūros plėtos specialųjį planą pastatyti dviračių takai	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savival- dybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Pastatytas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Lietuvos žiemos spoerto centro iki esamo tako į Palūšę. Suprojektuota dviračių juosta Geležinkelio ir Budrių gatvėse ir dviračių ir pėsčiųjų takas nuo teniso kortų Mokyklos g. iki sąsmaukos tarp Palaukinio ir Paplovinio ežerų

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas vykdomas nuolat.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Didėjant automobilių srautams, vieno lygio sankirta su geležinkeliu vis labiau komplikuos automobilių eismą ir didins oro taršą. Tolimesnė dviračių susisiekimo infrastruktūros plėtra bus komplikauta, kadangi dviračių juostų įrengimas gatvių važiuojamosiose dalyse turi neigiamą poveikį automobilių eismui.

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltiniai	Statusas	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.	Specialiosios bendrojo plano temos									
3.7.	Inžinerinė infrastruktūra									
3.7.1.	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtra	Centralizuotai vanduo tiekiamas visiems potencialiems vartotojams Ignalinos mieste, Bėčiūnų, Girminių ir Strigailiščio kaimų kompaktiškai užstatytose teritorijose	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Ignalinos miesto teritorijoje ir Strigailiščio kaime įvykdyta 90%, Bėčiūnų kaime – 85%, Girminių kaime – 60%.
3.7.2.	Nuotekų infrastruktūros plėtra	Sudarytos galimybės naudotis centralizuota buitine nuotekų tvarkymo sistema visiems vartotojams Ignalinos miesto ir Strigailiščio kaimo kompaktiškai užstatytoje teritorijoje	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos	Vykdoma	2013	2022		Ignalinos miesto teritorijoje ir Strigailiščio kaime įvykdyta 95%, Bėčiūnų kaime – 85%, Girminių kaime – 60%.
3.7.3.	Lietaus nuotekų infrastruktūros plėtra	Modernizuotos esamos ir pastatytos naujos paviršinių nuotekų valyklos, pastatyti nauji nuotekų surinkimo tinklai	Ignalinos rajono savivaldybės administracija		Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos	Vykdoma	2013	2022		Ignalinos miesto teritorijoje pastatyta 4,3 km lietaus nuotekų tinklų

					lėšos, valstybės biudžeto lėšos					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TEIGIAMOS TENDENCIJOS

Inžinerinių tinklų plėtra ir atnaujinimas vykdoma nuolat.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS

Nepakanka finansinės paramos esamų inžinerinių tinklų remontui.

III. PROGNOZĖS

Išliks nepakitęs vienbutės gyvenamosios statybos poreikis gamtinį rekreacinį potencialą turinčiose neužstatytose priemiestinėse teritorijose. Kadangi čia inžinerinė bei susisiekimo infrastruktūra nepatenkinama ir reikalaujanti labai didelių investicijų, šių teritorijų plėtra bus komplikauta.

Smulkaus verslo plėtra bus įmanoma tik intensyviau naudojant esamas užstatytas teritorijas.

Paslaugų, taip pat ir kurortinių plėtrai užteks neužstatytų teritorijų.

IV. SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo

Siekiant įgyvendinti pagrindinį strateginį miesto tikslą – tapti kurortu arba bent patrauklia kurortine vietoje, būtina efektyviai išnaudoti miesto gamtinius rekreacinius resursus, t. y. miesto želdinius bei ežerus.

Dėl priemonių plano keitimo

Papildyti socialinės infrastruktūros temą būsto ir paslaugų plėtros priemonėmis.

Dėl bendrojo plano keitimo

- Koreguoti bendrąjį planą miesto miškus pertvarkant į atskiruosius želdynus. Tai leis plačiau ir įvairiapusiškiau žaliąsias teritorijas pritaikyti rekreacijai.
- Koreguoti bendrąjį planą iš dalies pakeičiant gamtinio karkaso sprendinius – didinti pažeisto gamtinio karkaso teritorijas. Tai leis intensyvinti urbanizaciją statyboms patraukliose teritorijose.
- Koreguoti bendrąjį planą patikslinant funkcinių zonų ribas pagal esamo užstatymo funkcinę paskirtį bei priimtinius piliečių pageidavimus.
- Koreguoti bendrąjį planą patikslinant funkcinių zonų žemės naudojimo reglamentus, t. y. rekreacinio prioriteto zonose palengvinti sąlygas gyvenamųjų namų statybai. Toks poreikis išryškėjo ataskaitiniu laikotarpiu.

V. PRIEDAI

**IGNALINOS MIESTO BENDROJO PLANO (IGNALINOS MIESTO TERITORIJOS)
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Rodiklis	Mato vienetai	2013 m.	2017 m. / 2014–2017 m.	Pokytis	Tendencija
I. Baziniai rodikliai					
Gyventojų tankis	gyv. / km ²	936,22	867,19	-69,03	sumažėjo
Užstatymo intensyvumas	proc.	–	–	–	–
Užstatymo tankumas	proc.	0,360	0,363	0,003	nežymiai padidėjo
Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	1	0 / 3	-1	nežymiai sumažėjo
Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt. / vnt.	1	0 / 0	-1	sumažėjo
Gyvenamosios paskirties statybos leidimai	vnt.	61	13	-48	sumažėjo
Visuomeninės paskirties statybos leidimai	vnt.	2	1	-1	nežymiai sumažėjo
II. Fizinė aplinka					
Užstatyta teritorija	km ²	2,1825	2,2000	+0,0175	padidėjo
Žaliosios teritorijos	ha / gyv.	0,0283	0,0306	+0,0023	nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
Visuomeninės erdvės	ha / gyv.	–	–	–	–
Miškų ūkio paskirties žemė	ha / gyv.	0,0283	0,0306	+0,0023	nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
Konservacinės paskirties žemė	ha / gyv.	–	–	–	–
Saugomos teritorijos	km ²	–	–	–	–
Gyvenamojo ploto vidurkis	m ² / gyv.	–	–	–	–
Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis	proc.	96	96	0	nepakito
Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis	proc.	92	92	0	nepakito
Gyventojų (abonentų), prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis	vnt.	1813	1813	0	nepakito
Vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	69,63	69,63	0	nepakito
Elektros energijos tiekimas	km	–	–	–	–
Šilumos tiekimas	km	13,91	13,91	0	nepakito
Gamtinių dujų tiekimas	km	–	–	–	–

Atliekos	m ³	–	–	–	–
Dviračių infrastruktūra	km	2,68	6,39	+3,71	padidėjo
Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis	proc.	–	–	–	–
III. Socialiniai rodikliai					
Gyventojų skaičius	tūkst. gyv.	5,669	5,251	-0,418	sumažėjo
Gyventojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, dalis	proc.	–	–	–	–
Darbingo amžiaus gyventojų dalis	proc.	–	–	–	–
Natūralus gyventojų prieaugis	gyv.	242	205	-37	sumažėjo
Vidutinis šeimos dydis	asmenų skaičius	–	–	–	–
Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis	proc.	–	–	–	–
Ikimokyklinio ugdymo vietų	vt. sk. / 100 vaikų	180	180	0	nepakito
Mokyklų skaičius	sk. / 1000 gyv.	0,8820	0,9522	+0,0702	nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
Kultūros įstaigų skaičius	sk. / 1000 gyv.	0,7056	0,7618	+0,0562	nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų skaičius	sk. / 1000 gyv.	0,53	0,57		nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
Nusikalstamumas	sk. / 1000 gyv.	–	–	–	–
Eismo saugumo lygis	sk. / 1000 gyv.	–	–	–	–
IV. Ekonominiai rodikliai					
Užimtumas	proc.	–	–	–	–
Nedarbo lygis	proc.	–	–	–	–
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Lt	–	–	–	–
Gyvenamosios paskirties būsto vertė	Lt / m ²	–	–	–	–
Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, skaičius	proc.	–	–	–	–

Materialinės investicijos	tūkst. Lt / gyv.	–	–	–	–
Tiesioginės užsienio investicijos	tūkst. Lt / gyv.	–	–	–	–
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos	tūkst. Lt / gyv.	–	–	–	–
Apgyvendinimo įstaigos	sk. / 1000 gyv.	0,8820	0,9522	+0,0702	nepakito, tačiau rodiklis didesnis dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
Turistų srautai	sk. / 1000 gyv.	230,90	254,62	+23,72	srautai padidėjo nežymiai, tačiau rodiklis didėja dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo
V. Aplinkosauginiai rodikliai					
Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių	sk.	–	–	–	–
Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių	sk.	–	–	–	–
Nuotekų (ūkio, buitės, gamybos), išvalytų iki DLT (didžiausios leistinos taršos) normų ir išleistų į paviršinius vandenį, kiekis	m ³ / gyv.	–	–	–	–